



Aanpak en scope nieuw Toegangscontract

Inhoudstafel

1	INLEIDING	1
2	AANPAK	2
3	SCOPE	3
4	BIJLAGE WORD TEMPLATE	5

1 Inleiding

In het verleden werden reeds verschillende initiatieven ondernomen om tot een verbeterde versie van het Toegangscontract te komen. Met de Go Live van MIG6 zullen een aantal elementen van het huidige Toegangscontract (zoals de berekening van de forfaitaire schadevergoeding) geactualiseerd moeten worden. Het lijkt ons daarom opportuun om een traject op te zetten om tegen de Go Live datum over een nieuwe versie van het Toegangscontract te beschikken.

We willen hierbij een onderscheid maken tussen de aanpassingen die nodig zijn in het kader van wijzigende wet- of regelgeving en marktomstandigheden en die krachtens artikel 4 van het huidige Toegangscontract gewijzigd kunnen worden en andere verbeteringen die niet strikt noodzakelijk zijn. Deze laatste willen we enkel opnemen als er voldoende draagvlak voor bestaat. Als bij het stakeholderoverleg blijkt dat deze punten de timing in het gedrang zouden brengen dan worden zij verwezen naar een latere aanpassing.

Naar analogie met de werkwijze gevolgd door Elia (bijvoorbeeld bij het stakeholderoverleg betreffende het Capacity Remuneration Mechanism) en de VREG (bijvoorbeeld bij het stakeholderoverleg betreffende het nieuwe Technisch Reglement) willen we hierbij een consultatie-aanpak hanteren. We geven hiermee invulling aan artikel 1.2.4 §5 van het Technisch Reglement betreffende de opmaak en het stakeholderoverleg voor toegang tot het net.

§5. In geval van vaststelling of wijziging van de voorwaarden, bedoeld in §3, op initiatief van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, maakt deze het voorstel van gewijzigde tekst, na consultatie van alle belanghebbenden, samen met de opmerkingen van de geconsulteerde partijen en een motivering voor de niet aangehouden opmerkingen op het voorstel, over aan de VREG met het oog op de goedkeuring zoals bedoeld in §3.

Alle geïnteresseerde stakeholders (inclusief de VREG) krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het overleg en hun opmerkingen kunnen dus leiden tot aanpassingen van de voorgestelde werkwijze en scope. De voorziene aanpak en planning wordt verder verduidelijkt in hoofdstuk 2.

Teneinde alle partijen toe te laten zich voor te bereiden op de inhoudelijke discussies wordt de scope van voorziene aanpassingen aan het Toegangscontract vooraf vastgelegd. Hiervoor werd een voorstel uitgewerkt waarbij werd uitgegaan van de open discussiepunten uit de reactie van Febeg op het laatste voorstel van Toegangscontract en van de ontwikkelingen die zich sinds dat moment in de markt hebben

voorgedaan (bijvoorbeeld de goedkeuring van een apart datatoegangscontract voor informatieve meetgegevens). Daarnaast anticiperen we in het voorstel op de wijzigingen nodig in het kader van de Go Live van MIG6.

De voorziene scope wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3. Het is hierbij op dit moment niet de bedoeling om in te gaan op de inhoudelijke oplossing, maar enkel die aspecten te identificeren waarop een voorstel voor aanpassing van het Toegangscontract zal worden voorbereid voor het stakeholderoverleg. Zoals eerder aangegeven wordt een onderscheid gemaakt tussen wijzigingen in het kader van artikel 4 en andere aanpassingen.

We nodigen de stakeholders uit om hun feedback te geven op de voorgestelde aanpak en scope. We vragen hierbij specifiek naar argumentatie en alternatieve voorstellen voor eventuele aanpassingen. Details van de consultatie:

- Start: 5/10/2020
- Einde: 16/10/2020
- Reacties kunnen gestuurd worden naar regulering@fluvius.be onder de vorm van een Word tabel (zie voorbeeld achteraan dit document)
- Er wordt een consultatiepagina voorzien waarop achteraf alle informatie, inclusief niet-confidentiële reacties van de stakeholders, verzameld zal worden

2 Aanpak

Zoals aangegeven zal een consultatie-aanpak gevolgd worden. De voorziene planning is weergegeven op onderstaande figuur.



We geven hieronder toelichting bij de verschillende fasen:

- **Voorstel scope:** In een eerste fase zullen we de verschillende aspecten identificeren waarop aanpassingen mogelijk zijn in de volgende versie van het Toegangscontract. Deze stap is bedoeld om de verdere discussie te focussen en om alle betrokkenen toe te laten zich inhoudelijk voor te bereiden. De stakeholders krijgen via consultatie de mogelijkheid om hun aanvullingen en alternatieve voorstellen betreffende de aanpak en de scope kenbaar te maken. Ook de opmerkingen van de VREG worden hierbij meegenomen.
- **Bepaling werkplan:** Fluvius zal na afloop van de consultatie de definitieve scope publiceren en een planning voor de voorziene overlegmomenten opmaken

- **Inhoudelijke voorbereiding:** Voor elk scope item zal Fluvius een voorstel uitwerken. Het staat de stakeholders vrij dit ook te doen. In de volgende fase zullen de verschillende voorstellen toegelicht worden en is er ruimte voor verdere reactie.
- **Stakeholder overlegmomenten:** Het stakeholderoverleg wordt georganiseerd als een reeks van (remote) overlegmomenten (via Microsoft Teams). Op dit moment gaan we uit van 3 overlegmomenten. Deze zullen georganiseerd worden tussen midden november 2020 en eind januari 2021. Fluvius zal hierbij voor elk scope item een voorstel formuleren. Zoals aangegeven kunnen stakeholders die dit willen ook alternatieve voorstellen presenteren. Na elk overlegmoment wordt er door Fluvius een verslag verspreid en is er een periode om schriftelijk te reageren op de voorstellen geformuleerd tijdens het overlegmoment.
- **Consultatie + verwerking:** Rekening houdend met het stakeholderoverleg zal Fluvius tegen midden februari 2021 een versie opmaken van het Toegangscontract voor formele consultatie. Deze zal gedurende 6 weken geconsulteerd worden. Fluvius zal de reacties op de consultatie verwerken en tegen eind april 2021 een finaal voorstel opmaken.
- **Goedkeuringstraject en ondertekening:** Op basis van dit finale voorstel start het goedkeuringstraject. Zowel de VREG als de RvB van de distributienetbeheerders dienen het Toegangscontract goed te keuren. Eens goedgekeurd is een periode van 1 maand voorzien voor de ondertekening door de Toegangshouders. Het voorleggen van het nieuwe contract houdt tevens de opzeg van het bestaande contract in.

3 Scope

In dit hoofdstuk wordt het voorstel voor de verschillende op te nemen scope items kort toegelicht en beargumenteerd. Zoals aangegeven kunnen de stakeholders in hun reactie op de consultatie hierop aanvullingen of alternatieven formuleren.

Scope items die geclassificeerd kunnen worden als wijzigingen (conform artikel 4 van het huidige Toegangscontract)

- **Aansprakelijkheid en forfaitaire vergoeding:** ontwikkeling van een nieuwe berekeningsformule rekening houdend met beschikbare rapportering in MIG6 en de kostenveroorzakers van laattijdige of onvolledige gegevens bij de leveranciers. Analyse van vormen van wederkerigheid, bijvoorbeeld wat betreft gegevens aangeleverd door de leverancier aan de netbeheerder. Afstemming op de aansprakelijkheidsregeling in het datatoegangscontract
- **Transitie in marktprocessen en/of IT-systemen:** herziening van de regeling bij (grote) transitie van marktafspraken of IT-systemen. Moet algemeen toepasbaar zijn, niet specifiek afgestemd op MIG6.
- **Update in functie van noodleveranciersregeling:** herziening van de modaliteiten voor rechtzetting van bepaalde situaties die kunnen leiden tot verlies van toegang om deze te aligneren met de visie betreffende de noodleveranciersregeling die wordt uitgewerkt door de regulatoren in Forbeg
- **Harmonisatie van facturatie tussen ex-Eandis en ex-Infrac:** harmonisatie van o.m. betalingstermijnen, modaliteiten terugbetaling, aanrekening kosten ingebrekestelling, ...

Aanvullende scope items die kunnen meegenomen worden in de aanpassing:

- **Bijkomende borgstelling bij wanbetaling:** het huidige toegangscontract bevat financiële en niet-financiële vormen van borgstelling. Een extra financiële borgstelling bij wanbetaling wordt voorgesteld om een level playing field te behouden in de markt betreffende de financiële garanties van de toegangshouders
- **Toepassing wettelijke schuldvergelijking:** de leveranciers zijn vragende partij om wettelijke schuldvergelijking te kunnen toepassen. We zullen de operationele impact hiervan analyseren en afwegen ten opzichte van het geheel van maatregelen om de recuperatie van de netkosten te verzekeren
- **Onterecht ontzeggen van toegang:** uitwerking van een voorstel om hiermee om te gaan
- **Nieuwe methode borgstelling op basis van risico-rating:** mee te behandelen in de algemene herziening van de dekking van de betalingsrisico's, naast bijkomende borgstelling bij wanbetaling en toepassing van wettelijke schuldvergelijking
- **Verplichting tot deelname financiële reconciliatie:** opname van dit punt in het toegangscontract (op vraag van Fereso)
- **Geautomatiseerde toegang tot informatieve meetgegevens uitsluiten:** verduidelijking dat het toegangscontract geen betrekking heeft op geautomatiseerde toegang tot informatieve meetgegevens (cfr. Technisch Reglement art. 5.3.4 e.v.). Deze worden immers geregeld via het datatoegangscontract
- **Engagement doorgeven correcte email en GSM nummers:** correcte email en GSM nummers van netgebruikers worden steeds belangrijker bij de mandatering voor datatoegang, bijvoorbeeld via het Fluvius klantportaal. Doelstelling is om te bekijken welke engagementen kunnen genomen worden op het vlak van volledigheid en correctheid van de doorgestuurde gegevens.
- **Aansprakelijkheid evenwichtsverantwoordelijke:** verduidelijking van de regeling betreffende de aansprakelijkheid van de evenwichtsverantwoordelijke en de eventuele vergoedingen hiervoor
- **Vergoeding voor incasso- en systeemdiensten:** pro memorie, toegevoegd in afwachting en onder voorbehoud van een hoger wettelijk of regelgevend kader (Decreet, Besluit en/of tariefmethodologie)
- **Mogelijkheid tot opzegging bestaande Toegangscontract door de DNB:** We interpreteren art. 4.2.2 °6 van het Technisch Reglement als een verplichting om steeds de laatste versie van het toegangscontract te ondertekenen. Dit vermijdt parallelle versies van dit contract. De rol van de VREG in de goedkeuringsprocedure en de voorafgaande consultatie biedt voldoende garantie op een evenwichtig contract. Bij het stakeholderoverleg zullen de opzeggingsbepalingen besproken worden ingeval een Toegangshouder het nieuwe Toegangscontract niet wenst te ondertekenen.

Volgende scope items werden niet weerhouden voor het Toegangscontract.

- **Aanpassingen in het kader van capaciteitstarief:** Het huidige toegangscontract bevat onder meer een verduidelijking van bepaalde definities. We denken dat die, en eventuele aanpassingen daaraan met betrekking tot het capaciteitstarief, eerder thuishoren in de tariefmethodologie.

4 Bijlage Word template

Respondent	Aanvulling of alternatief voorstel	Argumentatie